



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่..... วันที่.....6...เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

- ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

ประเภท รายจ่าย	วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อ		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	18,147,760.00	7,137,756.03	39.33	-	-	11,010,003.97	60.67
งบลงทุน	23,996,600.00	1,749,246.52	7.29	15,106,453.48	62.95	7,140,900.00	29.76
งบเงินอุดหนุน	17,937,103.00	-	-	-	-	17,937,103.00	100
งบรายจ่ายอื่น	344,680.00	4,680	1.36	-	-	340,000.00	98.64
รวมงบประมาณ	60,426,143.00	8,891,682.55		15,106,453.48		36,428,006.97	

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
- รายจ่ายประจำ	36	38.62	2.62	สูงกว่าเป้าหมาย
- รายจ่ายลงทุน	20	7.29	- 12.71	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย)	32	14.71	-17.29	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การกักหนัผู้กพัน การดำเนินการตามสัญญาของผู้ประกอบการ การเร่งรัดการส่งมอบ และการตรวจรับพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. หน่วยรับงบประมาณ ต้องเร่งดำเนินการจัดหาพัสดุ ก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารสัญญาให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการตามสัญญา เร่งรัดส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายต่อไป

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินละสินทรัพย์

ตำแหน่ง

(นายอำนาจ ทิพย์กำจร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

แบบปฏิทินการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง	งานเสร็จภายในปีงบประมาณปัจจุบัน	จัดซื้อ	ประกาศ	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง		ประเภทราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบในป.ม. (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																	
		งบลงทุน																	
1	สพป.หนองคาย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	1 หลัง		/	/								ม.ค.-64	พ.ค.-64	16,520,000.00			
	เขต 2	ระดับชำนาญงาน																	
2	สพป.หนองคาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	1 งาน		/	/								ม.ค.-64	มี.ค.-64	500,000.00			
	เขต 2	/สำนักงาน																	

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
 (นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ)

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
 (นายอำนาจม...ทิพย์แก้วร...)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
 ผู้อำนวยการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

แบบปฏิทินการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของสาย เขต ๒ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดของคาย

กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานเสร็จภายในงบประมาณปัจจุบัน	จัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบในปีงบประมาณ (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
			แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
			งบดำเนินงาน															
1	สพป.หนองคาย เขต 2	10 งาน	ซ่อมแซมยานพาหนะ	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	พ.ค.-64	100,000.00				
2	สพป.หนองคาย เขต 2	12 งาน	เช่าระบบการพิมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	พ.ค.-64	300,000.00				
3	สพป.หนองคาย เขต 2	10 งาน	วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	พ.ค.-64	350,000.00				
4	สพป.หนองคาย เขต 2	12 งาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	ก.ย.-64	400,000.00				
5	สพป.หนองคาย เขต 2	5 งาน	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	ก.ย.-64	50,000.00				

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภาพร พงศ์วรรณ)

(นายอำนาจ ทัพย์กำจร)

ตำแหน่ง
 หน่วยงานและบัญชีปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่..... วันที่.....7...เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

- ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)

ประเภท รายจ่าย	วงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อ		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	19,898,010.00	15,766,509.32	79.24	-	-	4,131,500.68	20.76
งบลงทุน	28,158,800.00	12,067,946.52	42.86	13,419,852.48	44.66	2,671,000.00	9.49
งบเงินอุดหนุน	25,945,358.00	25,945,358.00	100.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	796,615.00	302,366.76	37.96	-	-	494,248.24	62.04
รวม งบประมาณ	74,798,783.00	54,082,180.60	72.30	13,419,852.48		7,296,748.92	

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
- รายจ่ายประจำ	54	77.64	23.64	สูงกว่าเป้าหมาย
- รายจ่ายลงทุน	45	42.86	-2.14	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย)	57	72.30	15.30	สูงกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับ
งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การกักหนัผู้กพัน การ
ดำเนินการตามสัญญาของผู้ประกอบการ การเร่งรัดการส่งมอบ และการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. หน่วยรับงบประมาณ ต้องเร่งดำเนินการจัดหาพัสดุ ก่อนนี้ผูกพันเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารสัญญาให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการตามสัญญา เร่งรัดส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ และจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายต่อไป
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่ง

(นายอำนาจ ทิพย์กำจร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย

แบบปฏิทินการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานเสร็จภายในปีงบประมาณปัจจุบัน	จัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบในป.ม. (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		แผนงานพื้นฐานด้านการศึกษาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																
	งบลงทุน																	
1	สพป.หนองคาย เขต 2	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน	1 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	พ.ค.-64	16,520,000.00		
2	สพป.หนองคาย เขต 2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/สำนักงาน	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-64	มี.ค.-64	500,000.00		

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ)
ตำแหน่งผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอำนาจ ทิพย์จักร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

แบบปฏิบัติการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของคาย เขต ๒ อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย
 กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
										กำหนด	ลักษณะ				เงินงบประมาณ	หรือเงินสมทบ		
งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง	งานเสร็จ	จัดซื้อ	ประกาศ	คัดเลือก	เฉพาะ	มี	ไม่มี	ราคา/	ประมาณ	คาดว่าจะ	เงินงบประมาณ	ปี ๒๕๖๑	เงินองงงบประมาณ	หรือเงินสมทบ		
	รายการ	ที่ผูกพันงบประมาณปี	ภายในปี	ปัจจุบัน	เชิญชวน		เจาะจง			(เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	ในปม. (เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)				
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ																	
	และเสริมสร้างศักยภาพคน																	
	งบดำเนินงาน																	
1	สพป.หนองคาย เขต 2	ซ่อมแซมขมยานพาหนะ	10 งาน	/	/	/	/	/	/					100,000.00				
2	สพป.หนองคาย เขต 2	เช่าระบบการพิมพ์	12 งาน	/	/	/	/	/	/					300,000.00				
3	สพป.หนองคาย เขต 2	วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	10 งาน	/	/	/	/	/	/					350,000.00				
4	สพป.หนองคาย เขต 2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 งาน	/	/	/	/	/	/					400,000.00				
5	สพป.หนองคาย เขต 2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5 งาน	/	/	/	/	/	/					50,000.00				

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
 (นางสาววิภาพร พงษ์สุวรรณ)
 ตำแหน่ง
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
 (นายอำนาจ ทรัพย์กิจกร)
 ตำแหน่ง
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของคาย